

## PRP时间节点参考

(2023年3月更新)

项目状态	39期		40期		41期	
	半年期	一年期	半年期	一年期	半年期	一年期
	已结项	已结项	已结项	已结项	已结项	结项中
立项申报	2020年10月23日-11月13日		2021年4月9日-4月30日		2021年10月25日-11月19日	
学生选项	第一轮: 2020年12月14日-12月25日 第二轮: 2021年2月22日-3月5日		第一轮: 2021年5月13日-6月11日 第二轮: 2021年9月6日-9月17日		第一轮: 2021年12月30日-12月31日 第二轮: 2022年2月14日-2月25日	
项目执行	21春	21春+21秋	21秋	21秋+22春	22春	22春+22秋
中期检查	2021年4月19日-5月14日		2021年11月8日-12月3日		2022年4月11日-5月6日	
结项检查	2021年9月13日~10月15日	2022年2月14日~3月18日	2022年2月14日~3月18日	2022年9月13日~10月14日	2022年9月13日~10月14日	2023年2月9日~3月3日
项目参展	21秋项目展 (2021年10月13日)	22春项目展 (2021年3月16日)	22春项目展 (2021年3月28日)	22秋项目展 (2022年10月12日)	22秋项目展 (2022年10月12日)	23春项目展 (2022年3月15日)
项目状态	42期		43期		44期	
	半年期	一年期	半年期	一年期	半年期	一年期
	结项中	中期检查	执行中	执行中	未开始	未开始
立项申报	2022年4月11日-5月6日		2022年10月24日-11月18日		预计2023年4月	
学生选项	第一轮: 2022年5月23日-6月3日 第二轮: 2022年9月13日-9月23日		第一轮: 2022年12月19日-12月30日 第二轮: 2023年2月13日-2月24日		第一轮: 预计2023年5月 第二轮: 预计2023年9月	
项目执行	22秋	22秋+23春	23春	23春+23秋	23秋	23秋+24春
中期检查	2022年11月14日—12月9日		预计2023年4月, 具体以学校通知时间为准		预计2023年11月, 具体以学校通知时间为准	
结项检查	2023年2月9日~3月3日	预计2023年9月, 具体以学校通知时间为准	预计2023年9月, 具体以学校通知时间为准	预计2024年3月, 具体以学校通知时间为准	预计2024年3月, 具体以学校通知时间为准	预计2024年9月, 具体以学校通知时间为准
项目参展	23春项目展 (2022年3月15日)	23秋项目展 (待定)	23秋项目展 (待定)	24春项目展 (待定)	24春项目展 (待定)	24秋项目展 (待定)